

## 6.2 VALMISOSA-ASENNUKSEN ALOITUSKOKOUSMUISTIO

Aika, paikka
Läsnä

<b>1. Kohdetiedot ja vastuuhenkilöt</b>		
Rakennuskohde		
Osoite, sijainti		
Rakennuttajan yhteyshenkilöt		
	gsm	puh
	gsm	puh
	gsm	puh
Päurakoitsijan yhteyshenkilöt		
	gsm	puh
	gsm	puh
	gsm	puh
Asennusurakoitsijan yhteyshenkilöt		
	gsm	puh
	gsm	puh
	gsm	puh
Aliurakoitsijat		
	gsm	puh
	gsm	puh
	gsm	puh
	gsm	puh
Vastaava rakennesuunnittelija		
	gsm	puh
Valmisosasuunnittelija		
	gsm	puh
Elementtitoimittajat	Toimituksen vastuuhenkilö, puh	Kuljetuksen vastuuhenkilö, puh

<b>Työmaa</b>	
Projektinjohto	
gsm	puh
Työnjohto	
gsm	puh

**2. Urakkarajat**

**3. Työmaatilanne (asennuksen aloitus, mahdolliset katkot)**

**4. Suunnittelutilanne**

**5. Elementtien valmistustilanne, valmistusraporttien mukainen**

6. Työmaan kokouskäytäntö		
Kokous	Osallistujat	Ajankohta

7. Asennusurakoitsijan työsuunnitelmat		
	Valmis viimeistään	Vastuhenkilö
Asennussuunnitelma		
Viikkosuunnittelu		
Asennusaikataulu		

8. Tilaajan hankinnat		
	Valmis viimeistään	Vastuhenkilö
Sähkö		
Vesi		
Puhelin		
Sos. tilat, varastot		
Katualueen vuokraus		
Liikennemerkkipäätös		
Muut		

9. Rakennuttajan edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet
Rakennesuunnittelijan valitsevat tarkastukset
Valitut työmallit

10. Työturvallisuus ja ympäristö		
Työmaan turvallisuusasiakirja		
	Valmis viimeistään	Vastuuhenkilö
Putoamissuojaussuunnitelma		
Nostovälinetarkastukset		
Tulityöluvut		
Asentajan perehdyttäminen		
Asennustyön riskianalyysi		
Jätteiden lajittelu, ongelmajätteet yms		

11. Asennussuunnitelma ja asennustyön aloittaminen	
Asennustiet ja nostopaikat	
Välivarastointi	
Nostokalusto	
Perustusten tarkemittaus	
Tilaaajan mittamerkinnot	
Korkomerkinnot	
Rungon tarkemittaukset	
Asennusjärjestys	
Asennustyön laadunvarmistus	

Pöytäkirjan laati	Seuraava palaveri
Jakelu	
Liitteet	